

Comunicação de release de aprimoramentos e correções de backlog das Fases 1, 2 e 3

Foi realizada uma análise de todas as APIs do Open Insurance referentes as Fases 1, 2 e 3 (incluindo as APIs de monitoramento) com o objetivo de atender:

- Chamados via Service Desk com sugestões e correções que foram analisadas e aprovadas com respectivos subgrupos e GT de Dados
- Atualização de versão do Manual de Escopo de Dados e Serviços do Open Insurance (versão 6.6)

Dessa forma, comunicamos abaixo o cronograma da release de melhorias aprovado pelo GT de Dados em conjunto com o mercado, que contempla ajustes em todas as APIs:

Atividade	Mês	2024											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	
Release de melhorias - Fases 1, 2 e 3	Disponibilização dos Swaggers em versão dev/qa						◆ 12/06						
	Disponibilização dos Swaggers em versão estável							◆ 14/07					
	Abertura da certificação no Motor de Conformidade (Estrutural e Funcional)- Fase 1							◆ 14/07					
	Data limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e início das operações em produção - Fase 1									◆ 14/09			
	Disponibilização do Mock Insurance- Fases 2 e 3								◆ 30/07				
	Abertura da certificação no Motor de Conformidade (Estrutural e Funcional)- Fases 2 e 3								◆ 14/08				
	Data limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e início das operações em produção - Fases 2 e 3								◆ 30/07				◆ 14/11

Legenda
 ◆ Bloco único ◇ Motor (alpha)

Lembrete – Multi-versionamento das APIs de Fase 1 (Person, Pension Plan, Capitalization-title)

Conforme o Boletim [025/02023](#) e [026/2023](#), no dia **30/11/2023** foi iniciado o período de convivência das APIs de Fase 1 Person, Pension Plan e Capitalization-Title, com data-fim de convivência em **28/05/2024** das seguintes versões:

- Versões multi-versionada (deprecada)**
- Pessoas (Person) v **1.3.0**
 - Previdência Cobertura de Riscos (Pension Plan) v.**1.1.0**
 - Capitalização (Capitalization Title) v.**1.1.0**

Vale lembrar que será necessário **retirar as APIs de versões deprecadas do diretório** após a **data limite** do multi-versionamento.

Workshop: Jornada Cotação e Contratação no Mock Insurance

Informamos que já se encontra disponível a gravação do **workshop “Jornada Cotação e Contratação no Mock Insurance”**, realizado em **16/05/2024**. Neste encontro, foi realizada a demonstração de testes para a **jornada de Cotação e Contratação no Mock Insurance**, detalhando as particularidades deste fluxo de Fase 3.

A gravação está disponível no Portal do Desenvolvedor, no menu "Manuais para Participantes", na seção de Workshops [“Fase 3 - Jornada de Cotação e Contratação no Mock Insurance”](#).

Workshop: Fase 3 – Fluxo de Certificação das APIs de Cotação e Contratação no Motor de Conformidade

Convidamos os representantes técnicos das participantes para o **Workshop de Certificação Fase 3 - Fluxo de Cotação e Contratação no Motor de Conformidade**, a ser realizado em **23/05/2024, das 11h às 12h**. O evento será gravado, possibilitando o acesso da informação àquelas empresas que não conseguirem participar. A agenda consistirá nos seguintes tópicos:

- Demonstração do processo de certificação
- Detalhamento das particularidades na certificação do fluxo
- Abertura para dúvidas das participantes

Orientações: Preenchimento do cabeçalho HTTP de requisição e resposta

Conforme comunicado no [Boletim OPIN 014/2024](#), ressaltamos a importância do preenchimento do campo **x-fapi-interaction-id** nos relatórios enviados à PCM.

Em adição a isso, comunicamos que, conforme o **cronograma de releases** de API Fase 2 e 3, o envio de tal campo **passará a ser obrigatório** na especificação das APIs. Dessa forma, recomendamos que as participantes **se antecipem** e passem a realizar o envio dessa informação no fluxo de recepção, a fim de evitar que ocorram recusa nas chamadas de API a partir da data limite da release.

Essa medida visa assegurar a qualidade dos dados submetidos à PCM. Dessa forma, caso existam inconsistências, será solicitada a correção através de um chamado à participante no **Service Desk**.

Ciclo de Validação em Produção

Informamos às participantes que o prazo final para o **ciclo obrigatório de validação em produção** por meio da ferramenta FVP encerrou-se em 15/05. As participantes que não obtiveram aprovação em tempo hábil serão acionadas através de um **chamado no Service Desk** para adequação.

Está previsto para **31/05** uma **nova release de testes**, contemplando além dos testes básicos (DCR, *pre-flight* e *consents-resources*), a validação do **cenário feliz** para **todas as APIs da Fase 2**. Desta forma, reforçamos a necessidade de adequação à conformidade do cenário inicial, visando preparação para os **ciclos futuros**.

O secretariado permanece à disposição em caso de necessidade de suporte ou esclarecimento de dúvidas.

Importante: esclarecimentos de dúvidas ou problemas encontrados devem ser tratados via [Service Desk](#). Visite o [portal do Open Insurance](#) para acessar as comunicações do projeto.