


Lembrete: Próximas entregas das participantes – Errata

Prezadas Participantes,

De acordo com o Boletim 006/2024 em “Lembrete: Próximas Entregas das participantes”, compartilhamos o cronograma contendo o ícone  informando que há opcionalidade em Testes Funcionais (letra D na Fase 2).

		2024										
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
Fase II	A. Disponibilização do Motor de Conformidade Alpha* (Estrutural e Funcional) e Mock Insurance	5	6									
	B. Abertura da certificação no Motor de Conformidade (Estrutural e Funcional)	02/01	01/02	6								
	C. Data limite para registro dos testes estruturais no Motor de Conformidade		01/02	5	01/03	6						
	D. Data limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e início das operações em produção		15/02	5	17/03	6						
Certificação das correções das APIs bloco 1 e 2			01/03	01/04								
Fase III	Publicação das swaggers		09/02	5	15/03							
	B. Liberação de Diretório para cadastro de APIs		02/02	01/03								
	C. Disponibilização do Motor de Conformidade Alpha (Estrutural e Funcional) e Mock Insurance	15/01	19/02	18/03								
	C.1 Endosso e Aviso de Sinistro			04/03	02/04	03/05	03/06	01/07				
	C.2 Cotação e Contratação				1	2	3	4	5			
	C.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate				02/04	02/05	03/06	01/07	02/08			
	D. Abertura da certificação no Motor de Conformidade (Estrutural e Funcional)				1	2	3	4	5			
	D.1 Endosso e Aviso de Sinistro				02/04	03/05	03/06	01/07	02/08			
	D.2 Cotação e Contratação					1	2	3	4	5		
	D.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate					03/05	03/06	01/07	02/08	02/09		
	E. Data limite para registro dos testes estruturais no Motor de Conformidade					1	2	3	4	5		
	E.1 Endosso e Aviso de Sinistro					17/04	19/05	16/06	17/07	18/08		
	E.2 Cotação e Contratação						1	2	3	4	5	
E.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate						19/05	16/06	17/07	18/08	16/09		
F. Data limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e início das operações em produção					1	2	3	4	5			
F.1 Endosso e Aviso de Sinistro					02/05	03/06	01/07	01/08	02/09			
F.2 Cotação e Contratação						1	2	3	4	5		
F.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate						03/06	01/07	01/08	02/09	01/10		
G. Recertificações FAPI											6	

Recertificação FAPI 1/12 – 29/02

Retificamos o entendimento que a opcionalidade, na verdade, é relacionado aos Testes Estruturais (letra C - Fase 2 e letra E - Fase 3)

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Secretariado do Open Insurance Brasil