

Comunicado OPIN 024/2024

## Cronograma de Certificação do *Hotfix* de idempotência

Prezadas Participantes,

Informamos que o **cronograma para a certificação obrigatória da *hotfix* de idempotência** foi deliberado no GT de Escopo de Dados em 15/05/2024 e apresentado ao mercado no GT de Implementação em 20/05/2024.

As **especificações e release notes** já estão **disponíveis** no [Portal do Desenvolvedor](#) em versão **developing**. Este *hotfix* abrange **todas as APIs de Fase 3**, com o objetivo de garantir uma melhor experiência do cliente e aprimorar a segurança.

As participantes podem verificar o cronograma neste comunicado e no Portal do Desenvolvedor, **solicitamos que se atentem às datas-limite para a certificação:**

- **01/08/2024** para as APIs de Endosso e Aviso de Sinistro (bloco 1,2,3 e 4);
- **02/09/2024** para as APIs de Endosso e Aviso de Sinistro (bloco 5)
- **02/09/2024** para as APIs de Cotação (bloco 1, 2, 3 e 4);
- **01/10/2024** para as APIs de Cotação e Contratação (bloco 5).

Atividade		2024					
		jun	jul	ago	set	out	nov
Fase III	A. Disponibilização do fluxo no Mock Insurance						
	A.1 Endosso e Aviso de Sinistro	1 2 3 4 5 07/06					
	A.2 Cotação e Contratação		1 2 3 4 01/07	5 02/08			
	B. Disponibilização do Motor de Conformidade (Alpha - Estável)						
	B.1 Endosso e Aviso de Sinistro	1 2 3 4 5 07/06 - 14/06					
	B.2 Cotação e Contratação		1 2 3 4 01/07 - 08/07	5 02/08 - 09/08			
C. Data limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e início das operações em produção							
C.1 Endosso e Aviso de Sinistro			1 2 3 4 01/08	5 02/09			
C.2 Cotação e Contratação				1 2 3 4 02/09	5 01/10		

A **versão *developing*** permite que as participantes analisem os pontos de melhorias que serão implementados na *hotfix*, bem como realizarem considerações, se necessário.

Atenciosamente,

**Secretariado do Open Insurance Brasil**