

**Próximas entregas das participantes:**

Conforme Cronograma de Implementação das Fases 1, 2 e 3, as próximas entregas das participantes correspondem à **Data-limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e Início das operações em produção das APIs de Fase 3, bloco 4, para Endosso e Aviso de Sinistro e Fase 3, bloco 3, para Cotação e Contratação**.

		2024											
Atividade		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	
Fase III	Publicação dos swaggers			5									
	B. Liberação de Diretório para cadastro de APIs	3	02/02	4	01/03								
	C. Disponibilização do Motor de Conformidade Alpha (Estrutural e Funcional) e Mock Insurance	15/01	19/02	18/03									
	C.1 Endosso e Aviso de Sinistro			04/03	2	02/04	3	03/05	4	03/06	5	01/07	
	C.2 Cotação e Contratação				1	15/04	2	02/05	3	03/06	4	01/07	
	C.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate												
	D. Abertura da certificação no Motor de Conformidade (Estrutural e Funcional)				1	02/04	2	03/05	3	03/06	4	01/07	
	D.1 Endosso e Aviso de Sinistro												
	D.2 Cotação e Contratação						1	10/05	2	03/06	3	01/07	
	D.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate												
	E. Data limite para registro dos testes estruturais no Motor de Conformidade												
	E.1 Endosso e Aviso de Sinistro				1	17/04	2	19/05	3	16/06	4	17/07	
	E.2 Cotação e Contratação												
	E.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate												
	F. Data limite para registro das certificações de APIs (Teste Funcional) e início das operações em produção												
	F.1 Endosso e Aviso de Sinistro					1	02/05	2	03/06	3	01/07	4	01/08
	F.2 Cotação e Contratação												
	F.3 Sorteio, Potabilidade e Resgate												
	G. Recertificações FAPI												
	Recertificação FAPI 1/12 – 29/02												

1. Registro de certificações de APIs (Testes Funcionais) e início das operações em produção das APIs de **Fase 3, bloco 4 – (Endosso e Aviso de Sinistro) – até 01 de agosto de 2024**; executar o teste com sucesso no motor de conformidade e abrir chamado no Service Desk do OPIN com a solicitação de “Envio de pedido de certificação”.
2. Registro de certificações de APIs (Testes Funcionais) e início das operações em produção das APIs de **Fase 3, bloco 3 – (Cotação e Contratação) – até 01 de agosto de 2024**; da mesma forma, executar o teste com sucesso no motor de conformidade e abrir chamado no Service Desk do OPIN com a solicitação de “Envio de pedido de certificação”.

Para os ramos de **Cotação com Cotação Firme**, será **necessária a realização de dois planos de teste**: o **teste padrão** da API e o **teste de webhook**. Ambos os planos precisam ser enviados dentro do mesmo pedido de certificação. Caso somente um pedido seja enviado, **o pedido será rejeitado**.

Planos de testes no motor de conformidade – Certificação e Webhook (exemplo):

Functional test for Quote Patrimonial Business API - based on Swagger version: 1.8.0  
 Functional test for Quote Patrimonial Business Webhook API - based on Swagger version: 1.8.0

Pedido de certificação no Service Desk – Certificação e Webhook (exemplo):

**APIS Certificadas**


APIs Certificadas *	Test Plan URI *	Resultados *	
Quote Patrimonial Business v1.8.0	https://web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/	Todos os Resultados PASSED/REVIEW	<span style="color: red; font-weight: bold;">X</span>
APIs Certificadas *	Test Plan URI *	Resultados *	
Quote Patrimonial Business Webhook v1.8.0	https://web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/	Todos os Resultados PASSED/REVIEW	<span style="color: red; font-weight: bold;">X</span>

**Encerramento 2º Ciclo de Validação em Produção – APIs Fase 2**

Conforme informado nos boletins anteriores, o **prazo** para a conclusão do **2º ciclo de testes do FVP** encerra-se em **26/07/2024**.

As participantes que não obtiverem aprovação em tempo hábil serão acionadas através de um chamado no Service Desk, a fim de que reportem as restrições encontradas e eventual plano de ação. Reforçamos a necessidade de adequação à conformidade do cenário proposto, visando preparação para os ciclos futuros.

Reiteramos que as participantes com **restrições** específicas podem requerer **dispensa** através do **Service Desk**, acompanhada das **devidas justificativas**. A aprovação será conduzida pelo **órgão regulador**, conforme fluxo estabelecido:



Para estes casos, as participantes deverão executar o teste **Consents opin-fvp-consents-api-test-module em substituição** aos testes das **API's de produto** e **Resources**. Os testes de **DCR** e **Pre-flight** devem ser executados normalmente.

O Secretariado permanece à disposição em caso de necessidade de suporte ou esclarecimento de dúvidas.

**Processo de certificação – API de Endosso – Habitacional (Bloco 5)**

Às participantes que comercializam o produto **“Habitacional” (Bloco 5)**, reforçamos a necessidade de realização do teste específico da **API de Endosso** no Motor de Conformidade para **certificação**, dado a necessidade de validação dos comportamentos específicos do produto.

**Open Insurance Brasil Functional Tests for Phase 3 - Services**  
 Functional test for Endorsements API - based on Swagger version: 1.2.0  
 Functional test for Endorsements Housing API - based on Swagger version: 1.2.0

Como o campo para **cadastro no diretório** da **API de Endosso** é **único**, para diferenciar foi definido pelo GT de Tecnologia a seguinte regra para **emissão das URI's**, baseado nos produtos comercializados pela participante:

- 1) **Endosso:**
  - [https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/endorsement/1.2.0/123456\\_XX-ENDORSEMENTS-1.2.0\\_endorsement\\_v1.2.0-DD-MM-YYYY.json](https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/endorsement/1.2.0/123456_XX-ENDORSEMENTS-1.2.0_endorsement_v1.2.0-DD-MM-YYYY.json)
- 2) **Endosso + Endosso Habitacional:**
  - [https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/endorsement/1.2.0/123456\\_XX-ENDORSEMENTS-1.2.0\\_endorsement\\_v1.2.0-HB\\_DD-MM-YYYY.json](https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/endorsement/1.2.0/123456_XX-ENDORSEMENTS-1.2.0_endorsement_v1.2.0-HB_DD-MM-YYYY.json)
- 3) **SOMENTE Endosso Habitacional:**
  - [https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/endorsement/1.2.0/123456\\_XX-ENDORSEMENTS-1.2.0\\_endorsement\\_v1.2.0-HB-only\\_DD-MM-YYYY.json](https://github.com/br-openinsurance/Conformance/blob/main/submissions/functional/endorsement/1.2.0/123456_XX-ENDORSEMENTS-1.2.0_endorsement_v1.2.0-HB-only_DD-MM-YYYY.json)

Conforme cronograma, a abertura para certificação desta API no motor de conformidade ocorrerá em **02/08/2024**, com data limite para publicação no diretório até **02/09/2024**.

**Atualização da especificação da API de Métricas Transacionais da PCM**

Informamos que foi publicada uma nova versão da especificação da API de Métricas Transacionais da PCM. Os **release notes** e a nova versão da especificação encontram-se na Área do Desenvolvedor:

- [Área do Desenvolvedor - API Métricas Transacionais - v1.0.11](#)
- [Área do Desenvolvedor - Release Notes](#)

A atualização teve o intuito de contemplar os **reports** de chamadas aos **endpoints** das APIs dos blocos 3 a 5 da Fase 3 e chamadas aos endpoints de **webhook**.

**Importante:** esclarecimentos de dúvidas ou problemas encontrados devem ser tratados via **Service Desk**. Visite o **portal do Open Insurance** para acessar as comunicações do projeto.